

Planning	2015					2016					2017					2018																			
	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n
<b>Omgevingswet</b>	Behandeling TK (6 mnd v.a. 2015)					Behandeling EK (15 mnd)					P																								
<b>Aanvullingswetten bodem en geluid</b>	Schrijffase 1 (6 mnd v.a. 2015)					Schrijffase 2 n.a.v. behandeling Ow TK (6 mnd)					Toetsing & Consultatie +verwerken (8 mnd)					Advies RvS +verwerken (8 mnd)					Parlementaire behandeling (14 mnd)					P									
<b>Aanvullingswetten natuur en grond</b>						Schrijffase 1 (6 mnd)					Schrijffase 2 n.a.v. Ow TK (4 mnd)					Toetsing & Consultatie +verwerken (8 mnd)					Advies RvS +verwerken (8 mnd)					Parlementaire behandeling (14 mnd)					P				
<b>Erfgoedwet</b>	Behandeling TK (6 mnd v.a. 2015)					Behandeling EK (5 mnd)					P	Erfgoedwet in werking, inclusief overgangsregime m.b.t. delen Monumentenwet 1988																							
<b>Invoeringswet</b>	Schrijffase 1 (6 mnd v.a. 2015)					Schrijffase 2 n.a.v. Ow TK +preconsultatie (9 mnd)					Toetsing & Consultatie +verwerken (8 mnd)					Advies RvS +verwerken (8 mnd)					Parlementaire behandeling (14 mnd)					P									
<b>Uitvoerings-AMvB's</b>	Schrijven toetsversie +preconsultatie, pretoets en verwerken (9 mnd v.a. 2015 + 6 mnd)					Toetsing & Consultatie & Voorhang (6 mnd) +verwerken (2 mnd)					Advies RvS +verwerken (12 mnd)					P																			
<b>Aanvullingsbesluit</b>						Schrijffase (6 mnd)					Toetsfase (4 mnd)					Consultatie & Voorhang (5 mnd)					Advies RvS +verwerken (6 mnd)					P									
<b>Invoeringsbesluit</b>											Schrijffase (6 mnd)					Toetsfase (4 mnd)					Consultatie & Voorhang (5 mnd)					Advies RvS +verwerken (6 mnd)					P				
<b>Ministeriële regelingen</b>						Vorbereiden (15 maanden)					Schrijffase (9 mnd)					Toetsing & Consultatie +verwerken (8 mnd)					Techn. Notificatie (3 mnd)					P									